CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL01 07/07/2026

ENTE APPALTANTE: Comune di Belgioioso - PAVIA

Lavori di Restauro soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, opere di restauro e finitura del salone dei due balconi e sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione corte della meridiana del Castello di Belgioioso - POP 174
CUP F39D6000220005 - CIG BAAE0871ES

IMPRESA APPALTATRICE:

FINRESTAURI MONUMENTALI S.r.l. con sede in Paternò (CT) Via Alessandro Volta 55 - C.F./Partita Iva 04802140873

Stato d'avanzamento SAL01 dei lavori eseguiti alla data del 07/07/2026

Il responsabile del procedimento, visto la determina di aggiudicazione n.17 del 06/05/2026 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei sundicati lavori e vista che la contabilità dei lavori, certifica che l'ammontare dei lavori eseguiti ammonta a € 31.226,41.

Stato dei pagamenti

Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:

Per lavori eseguiti	€ 27 008,68	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 217,73	
Rimane l'ammontare lordo di	Euro	31 226,41
Trattenuta	0,005	156,13
Rimane il credito dell'Impresa di		**€ 31 070,28**

Belgioioso li, 07/07/2026

Il responsabile del procedimento
geom Stefania Bernareggi

Il direttore dei lavori
arch Vincenzo Bertoletti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
BERTOLETTI VINCENZO
ARCHITETTO
N. 385