Comune di Belgioioso
Provincia di Pavia

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – Realizzazione Nuovo Asilo Nido

COMMITTENTE: [POR1701] Comune di Belgioioso

CUP E35E24000100006

IMPRESA:

Contratto in data 10/02/2025 rep. n. 2551 registrato a Comune di Belgioioso in data 10/02/2025 al n. di euro 602 369.61

Data Offerta:	29/10/2024	IMPORTO DEL PROGETTO:	709 171.94
Data Consegna:	27/12/2024	Somme a Disposizione:	157 238.45
Data Inizio Lavori:	27/12/2024	Importo per la Sicurezza:	10 349.01
Giorni Utili per Ultimazione:	370	Importo per la Manodopera:	181 669.06
Data Utile per Ultimazione:	01/01/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 Varrotond	azzeramento arrotondamenti contabili SI DETRAGGONO a corpo	-1,00	13,69	-13,69
	Parziale LAVORI A MISURA euro			-13,69
	RIBASSO del 2,6% da considerare su euro			-13,69
	A RIPORTARE			-13,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				-13,69
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 685'376,93 - 100%)**				
2 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'762,07 *(0,403%)*	2'762,07 *(0,403%)*
3 001.001.002	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE	SOMMANO % *aliquote*	100,00	2'330,28 *(0,340%)*	2'330,28 *(0,340%)*
4 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO	SOMMANO % *aliquote*	100,00	31'972,83 *(4,665%)*	31'972,83 *(4,665%)*
5 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	31'020,16 *(4,526%)*	31'020,16 *(4,526%)*
6 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	15'640,30 *(2,282%)*	15'640,30 *(2,282%)*
7 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	24'495,37 *(3,574%)*	24'495,37 *(3,574%)*
8 001.001.011	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOTTOFONDI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	164,49 *(0,024%)*	164,49 *(0,024%)*
9 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'162,19 *(1,045%)*	7'162,19 *(1,045%)*
10 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA	SOMMANO % *aliquote*	100,00	1'542,10 *(0,225%)*	1'542,10 *(0,225%)*
11 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO	SOMMANO % *aliquote*	100,00	22'548,90 *(3,290%)*	22'548,90 *(3,290%)*
12 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO	SOMMANO % *aliquote*	100,00	31'815,20 *(4,642%)*	31'815,20 *(4,642%)*
13 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	86'720,74 *(12,653%)*	86'720,74 *(12,653%)*
14 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	19'732,00 *(2,879%)*	19'732,00 *(2,879%)*
15 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	21'856,67 *(3,189%)*	21'856,67 *(3,189%)*
16 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI	SOMMANO % *aliquote*	100,00	16'915,10 *(2,468%)*	16'915,10 *(2,468%)*
17 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE	SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'079,29 *(0,887%)*	6'079,29 *(0,887%)*
18	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI				
	A RIPORTARE				322'744,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			322'744,00
001.002.015	SOMMANO % *aliquote*	100,00	14'440,89 *(2,107%)*	14'440,89 *(2,107%)*
19 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'345,29 *(0,634%)*	4'345,29 *(0,634%)*
20 001.002.017	OG1 - OPERE DI FINITURA - PORTE INTERNE SOMMANO % *aliquote*	100,00	10'705,59 *(1,562%)*	10'705,59 *(1,562%)*
21 001.002.018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI SOMMANO % *aliquote*	100,00	47'736,50 *(6,965%)*	47'736,50 *(6,965%)*
22 001.002.023	OG1 - OPERE DI FINITURA - OPERE ESTERNE SOMMANO % *aliquote*	100,00	7'539,15 *(1,100%)*	7'539,15 *(1,100%)*
23 001.002.025	OG1 - OPERE DI FINITURA - ESTINTORI PORTATILI SOMMANO % *aliquote*	100,00	233,03 *(0,034%)*	233,03 *(0,034%)*
24 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE SOMMANO % *aliquote*	100,00	9'485,62 *(1,384%)*	9'485,62 *(1,384%)*
25 001.002.029	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA SOMMANO % *aliquote*	100,00	4'619,44 *(0,674%)*	4'619,44 *(0,674%)*
26 001.002.030	OG1 - OPERE DI FINITURA - Lavori in economia SOMMANO % *aliquote*	100,00	19'588,07 *(2,858%)*	19'588,07 *(2,858%)*
27 001.002.031	OG1 - OPERE DI FINITURA - Lavori in economia SOMMANO % *aliquote*	100,00	3'543,40 *(0,517%)*	3'543,40 *(0,517%)*
28 001.003.021	OG1 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO % *aliquote*	100,00	24'118,41 *(3,519%)*	24'118,41 *(3,519%)*
29 001.003.026	OG1 - IMPIANTI - FOGNATURE SOMMANO % *aliquote*	100,00	801,89 *(0,117%)*	801,89 *(0,117%)*
30 002.003.022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOMMANO % *aliquote*	100,00	50'244,98 *(7,331%)*	50'244,98 *(7,331%)*
31 003.003.021	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SOMMANO % *aliquote*	100,00	9'190,90 *(1,341%)*	9'190,90 *(1,341%)*
32 003.003.027	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO TERMICO SOMMANO % *aliquote*	100,00	104'108,76 *(15,190%)*	104'108,76 *(15,190%)*
33 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO % *aliquote*	100,00	44'974,43 *(6,562%)*	44'974,43 *(6,562%)*
34 004.004.019	OS30 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE SOMMANO % *aliquote*	100,00	6'956,58 *(1,015%)*	6'956,58 *(1,015%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			685'390,62 *(100,002%)*
	A RIPORTARE			*685'376,93*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			685'376,93
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
35 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	10'349,01	10'349,01
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			10'349,01
	T O T A L E euro			695'725,94
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo oneri Manodopera non soggetti a ribasso euro 181´672,69*			
	LAVORI A CORPO euro			685´390,62
	aliquota			*(100,002%)*
	PER LAVORI A CORPO euro			685´390,62
	LAVORI A MISURA euro			-13,69
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			10´349,01
	T O T A L E euro			695´725,94
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			695'725,94
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 01/04/2025 euro			56'858,73
	Certificato N.2 del 11/06/2025 euro			55'756,48
	Certificato N.3 del 04/12/2025 euro			51'862,47
	Certificato N.4 del 27/02/2026 euro			73'568,04
	Certificato N.5 del 27/03/2026 euro			72'855,23
	Certificato N.6 del 24/04/2026 euro			75'777,83
	Certificato N.7 del 20/05/2026 euro			98'083,80
	Certificato N.8 del 15/06/2026 euro			79'969,22
	Certificato N.9 del 28/07/2026 euro			103'620,88
	Certificato N.10 del 08/08/2026 euro			23'894,63
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			692'247,31
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			692'247,31
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			3'478,63
	A RIPORTARE			

Pavia, 08/08/2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

DOTT. ING. MARABELLI CLAUDIO N. ISCRIZ. BO 1092 PAVIA

SI FIRMA IL PRESENTE SAL CON RISERVA

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

13/08/2026