Comune di Belgioioso
Provincia di Pavia

LIBRETTO DELLE MISURE
CORRISPONDENTE AL FINALE

OGGETTO: PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – Realizzazione Nuovo Asilo Nido [POR1701] CUP F35E24000100006

COMMITTENTE: Comune di Belgioioso

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 10 composto da n. 7 pagine

IL R.U.P.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 685'376,93 - 100%)**							
1 001.001.001	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SCAVI E RINTERRI *(voce pari a euro 2'762,07 - 0,403% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,403%)*		
2 001.001.002	OG1 - OPERE STRUTTURALI - MAGRONE *(voce pari a euro 2'330,28 - 0,340% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,340%)*		
3 001.001.003	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CALCESTRUZZO *(voce pari a euro 31'972,83 - 4,665% dei lavori a corpo)*			100,000		100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(4,665%)*		
4 001.001.004	OG1 - OPERE STRUTTURALI - FERRI *(voce pari a euro 31'020,16 - 4,526% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(4,526%)*		
5 001.001.005	OG1 - OPERE STRUTTURALI - CASSERI *(voce pari a euro 15'640,30 - 2,282% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(2,282%)*		
6 001.001.006	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOLAI *(voce pari a euro 24'495,37 - 3,574% dei lavori a corpo)* 100					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(3,574%)*		
7 001.001.011	OG1 - OPERE STRUTTURALI - SOTTOFONDI *(voce pari a euro 164,49 - 0,024% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,024%)*		
8 001.002.001	OG1 - OPERE DI FINITURA - SCAVI E RINTERRI *(voce pari a euro 7'162,19 - 1,045% dei lavori a corpo)*			100,000		100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,045%)*		
	A RIPORTARE							

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Santarana, 17/19
27043 S. CIRRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. M.P. BELLI CLAUDIO
N. ISCRIT. ALBO 1092
PAVIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
9 001.002.007	OG1 - OPERE DI FINITURA - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA *(voce pari a euro 1'542,10 - 0,225% dei lavori a corpo)*		100,00			100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,225%)*		
10 001.002.008	OG1 - OPERE DI FINITURA - VESPAIO *(voce pari a euro 22'548,90 - 3,290% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(3,290%)*		
11 001.002.009	OG1 - OPERE DI FINITURA - MURATURE / CARTONGESSO *(voce pari a euro 31'815,20 - 4,642% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(4,642%)*		
12 001.002.010	OG1 - OPERE DI FINITURA - ISOLAMENTI *(voce pari a euro 86'720,74 - 12,653% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(12,653%)*		
13 001.002.011	OG1 - OPERE DI FINITURA - SOTTOFONDI *(voce pari a euro 19'732,00 - 2,879% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(2,879%)*		
14 001.002.012	OG1 - OPERE DI FINITURA - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI *(voce pari a euro 21'856,67 - 3,189% dei lavori a corpo)*		100,00			100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(3,189%)*		
15 001.002.013	OG1 - OPERE DI FINITURA - INTONACI *(voce pari a euro 16'915,10 - 2,468% dei lavori a corpo)*			100,000		100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(2,468%)*		
16 001.002.014	OG1 - OPERE DI FINITURA - TINTEGGIATURE *(voce pari a euro 6'079,29 - 0,887% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,887%)*		
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

FL. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. MARCELLI CLAUDIO
N. ISCRIZ. ALBO 1092
PAVIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
17 001.002.015	OG1 - OPERE DI FINITURA - IMPERMEABILIZZAZIONI *(voce pari a euro 14'440,89 - 2,107% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(2,107%)*		
18 001.002.016	OG1 - OPERE DI FINITURA - COPERTURA *(voce pari a euro 4'345,29 - 0,634% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,634%)*		
19 001.002.017	OG1 - OPERE DI FINITURA - PORTE INTERNE *(voce pari a euro 10'705,59 - 1,562% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,562%)*		
20 001.002.018	OG1 - OPERE DI FINITURA - SERRAMENTI *(voce pari a euro 47'736,50 - 6,965% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(6,965%)*		
21 001.002.023	OG1 - OPERE DI FINITURA - OPERE ESTERNE *(voce pari a euro 7'539,15 - 1,100% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,100%)*		
22 001.002.025	OG1 - OPERE DI FINITURA - ESTINTORI PORTATILI *(voce pari a euro 233,03 - 0,034% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,034%)*		
23 001.002.026	OG1 - OPERE DI FINITURA - FOGNATURE *(voce pari a euro 9'485,62 - 1,384% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,384%)*		
24 001.002.029	OG1 - OPERE DI FINITURA - MANODOPERA *(voce pari a euro 4'619,44 - 0,674% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,674%)*		
25 001.002.030	OG1 - OPERE DI FINITURA - Lavori in economia *(voce pari a euro 19'588,07 - 2,858% dei lavori a corpo)* lavori extra contratto determina e ordini di servizio					100,00		
	A RIPORTARE					100,00		

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 BRESSANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

DOTT. ING. MARCELLO CLAUDIO
N. ISCRIZ. 1092
PAVIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(2,858%)*		
26 001.002.031	OG1 - OPERE DI FINITURA - Lavori in economia *(voce pari a euro 3'543,40 - 0,517% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,517%)*		
27 001.003.021	OG1 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO *(voce pari a euro 24'118,41 - 3,519% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(3,519%)*		
28 001.003.026	OG1 - IMPIANTI - FOGNATURE *(voce pari a euro 801,89 - 0,117% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(0,117%)*		
29 002.003.022	OG9 - IMPIANTI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO *(voce pari a euro 50'244,98 - 7,331% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(7,331%)*		
30 003.003.021	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO *(voce pari a euro 9'190,90 - 1,341% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,341%)*		
31 003.003.027	OS28 - IMPIANTI - IMPIANTO TERMICO *(voce pari a euro 104'108,76 - 15,190% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(15,190%)*		
32 004.003.020	OS30 - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO *(voce pari a euro 44'974,43 - 6,562% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(6,562%)*		
33 004.004.019	OS30 - ASSISTENZE - ASSISTENZE IMPIANTISTICHE *(voce pari a euro 6'956,58 - 1,015% dei lavori a corpo)*					100,00		
	SOMMANO % *aliquota*					100,00 *(1,015%)*		
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. M.P. BELLI CLAUDIO
N. ISCRIZ. ALBO 1092
PAVIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
34 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
	A RIPORTARE							

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Faravana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. M.P. BELLI CLAUDIO
N. ISCRIZ. ALBO 1092
PAVIA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità/Percentuali Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
35 Varrotond	azzeramento arrotondamenti contabili						1,00	
	SI DETRAGGONO a corpo						1,00	

Pavia, 08/08/2026

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

DOTT. ING. MARABELLI CLAUDIO N. SCRIZ. BO 1092 PAVIA

SI FIRMA IL PRESENTE SAL CON RISERVA

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

13/08/2026

	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

F.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Cantarana, 17/19
27043 S. CIPRIANO PO (PV)
C.F. / P. IVA 02744830189
info@fl-costruzioni.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTT. ING. MARABELLI CLAUDIO N. SCRIZ. BO 1092 PAVIA