



Città di Belgioioso

Provincia di Pavia

N.RO GENERALE 198

Settore AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 21 del 20-05-2026

COPIA

Oggetto: Lavori di realizzazione Nuovo Asilo Nido Comunale [pop 170] CIG B375497EE6 CUP F35E24000100006 - Missione istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Lavori extra contartto eseguibili in economia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI

VISTI

- il D.Lgs 36 del 2023 «Nuovo Codice degli Appalti»;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
- Deliberazione C.C. n. 10 del 26/02/2026 “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000”;
- Deliberazione C.C. n. 11 del 26/02/2026 “Approvazione del bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; gli art.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000 nr.267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio, nonché gli art. 163, 183 e 191 del medesimo Decreto legislativo;
- Il Decreto Sindacale n.14 del 30.10.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Belgioioso ha conferito la nomina di Responsabile del Servizio L.L.P.P. alla Dott.ssa Manola Dettori;
- ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023 il R.U.P. per la presente procedura di affidamento è la Geom. Stefania Bernareggi in virtù del Decreto Sindacale n°17 del 21/11/2024

Richiamati i seguenti atti

- Con Determinazione n. n. 20 del 27/09/2024 con la quale veniva affidato all'Ing. Claudio Marabelli l'incarico per la redazione della Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità lavori e redazione C.R.E., relativo ai Lavori di “Realizzazione Nuovo Asilo Nido”;

- Con Determinazione n. 19 del 27/09/2024 con la quale veniva affidato all'Ing. Sergio Valle l'incarico per la redazione della Progettazione esecutiva e D.L. parte impiantistica, ruolo di C.S.P e C.S.E., predisposizione SCIA antincendio per ottenimento C.P.I., relativo ai Lavori di "Realizzazione Nuovo Asilo Nido";
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 04/10/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione Nuovo Asilo Nido per un importo complessivo del quadro economico di € 770.000,00
- che con Determinazione n°26 del 20/11/2024 esecutiva ai sensi di legge, l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido, CIG B375497EE6 CUP F35E24000100006, è stato aggiudicato alla società F.L. Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cantarana n. 17/19 – 27043 San Cipriano Po (Pv) Cod. Fiscale e Partita Iva 02744830189 per l'importo contrattuale di € 602.369,61+iva, di cui € 420.094,16+iva per lavori, € 8.228,76+iva per oneri della sicurezza e € 174.046,69+iva relativi all'incidenza della manodopera entrambi non soggetti a ribasso

CONSIDERATO CHE

- in data 12/05/2026 registrata agli atti con n. prot. 8023 il Direttore dei Lavori DL, Ing. Marabelli Claudio Graziano, e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione CSE, Ing. Sergio Valle, inoltravano la richiesta di lavori extra contratto Cantiere Asilo Nido - CIG B375497EE6;
- in data 15/05/2026 registrata agli atti con prot. n. 8309 perveniva allo scrivente comune di Belgioioso, la relazione da parte della ditta Broni Stradella Pubblica S.r.l. riferita alle necessarie integrazioni quali l'installazione di una nuova fossa biologica prima dell'immissione in fognatura, essenziale per l'autorizzazione all'allacciamento della stessa per l'immobile di cui al presente atto
- nella stessa Broni Stradella Pubblica prescriveva che il pozzetto di ispezione, prima dell'immissione nel collettore fognario, dovrà essere un pozzetto di campionamento.

PRESO ATTO della necessità espressa, n. prot. 8023/2026 dal Direttore dei Lavori DL, Ing. Marabelli Claudio Graziano, e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione CSE, Ing. Sergio Valle, di lavori extra contratto Cantiere Asilo Nido quali:

- aggiunta di una speciale vasca di pretrattamento dei liquami (Imhof) prima della loro immissione nella rete fognaria comunale;
- una diversa tipologia e configurazione della linea vita a salvaguardia della sicurezza dei manutentori degli impianti fotovoltaici in copertura;
- altri modesti lavori minori e complementari per un miglior risultato estetico e funzionale dell'opera, e altre lavorazioni riguardanti gli allacciamenti degli enti gestori idrici, elettrici e riguardanti la telefonia

eseguibili in economia con ordini di servizio o lettere di commissione, nel limite massimo di 15.000,00 euro complessivi, a valere sulle somme a disposizione dell'amministrazione.

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'allacciamento fognario e di procedere alle altre lavorazioni relazionate dal DL incaricato per l'immobile oggetto dei lavori "Nuovo Asilo Nido Comunale [pop 170] CIG B375497EE6 CUP F35E24000100006 - Missione istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - INVESTIMENTO 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

CONSIDERATO il computo estimativo delle opere registrato agli atti n. prot. 8023 del 12/05/2026 e la relazione relativa ai lavori di aggiunta di una speciale vasca di pretrattamento dei liquami (Imhof) prima della loro immissione nella rete fognaria comunale; di una diversa tipologia e configurazione della linea vita a salvaguardia della sicurezza dei manutentori degli impianti fotovoltaici in copertura; e di altri modesti lavori minori e complementari per un miglior risultato estetico e funzionale dell'opera, e altre lavorazioni riguardanti gli allacciamenti degli enti gestori idrici, elettrici, telefonia e dati.

PRESO ATTO della necessità di affidare i lavori extra contratto richiesti all'impresa F.L. Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cantarana n. 17/19 – 27043 San Cipriano Po (PV) Cod. Fiscale e Partita Iva 02744830189, che si è resa disponibile per la cifra di € 13.500,00 + IVA 10% per un totale € 14.850,00;

DATO ATTO che trattandosi di lavorazioni complementari e/o necessarie al completamento dell'intervento, di importo contenuto e rientranti nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio, si procede mediante determinazione dirigenziale ai sensi del D.lgs. 36/2023 e del TUEL;

DATO ATTO che eventuali maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extra contratto saranno oggetto di successivo eventuale provvedimento di impegno di spesa, previa verifica della copertura finanziaria e della conformità alla normativa vigente.

PRESO ATTO altresì dell'inesistenza a carico del sottoscritto Responsabile di conflitti di interesse anche solo potenziali con riferimento all'acquisizione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge nr. 241/1990;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto il presente provvedimento presenta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente riportata;

2. di prendere atto della necessità di eseguire le lavorazioni extra contratto descritte in premessa, per un importo stimato pari a € 14.850,00 (compresa IVA) che saranno realizzati dalla Ditta F.L. COSTRUZIONI S.R.L. - Via Cantarana n. 17/19 - 27043 San Cipriano Po (PV) - P. IVA 02744830189 dando atto che l'impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell'intervento di cui ai seguenti riferimenti:

- cap. n. 644/3, codice 12.01-2.02.01.09.017
- denominato " PIANO PER ASILI NIDO PNRR M4C1I1.1 POP 170

3. di dare atto che

- eventuali impegni di spesa conseguenti all'esecuzione delle lavorazioni saranno assunti con successivo separato provvedimento, previa verifica della copertura finanziaria e della conformità alla normativa vigente;
- con l'accettazione della presente l'operatore F.L. Costruzioni S.r.l. assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

4. di trasmettere il presente atto:

- al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- alla struttura preposta nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art.26 della legge n.488/1999 e ss.mm.ii.

5. di dare atto che:

- il pagamento delle spese di cui alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di dare inoltre atto che:

- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o collaboratori della ditta sopra citata con il Responsabile Unico del Procedimento

7. di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta cronologica di cui all'art. 183 comma 9 del TUEL 267/2000;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto e/o delle informazioni in forma tabellare nello stesso contenute sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini di cui al D.Lgs. 33/2013.

Dichiarazioni di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza e di insussistenza di conflitto di interesse in riferimento al procedimento

La sottoscritta Dott.ssa Manola Dettori, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
- che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Belgioioso ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza

Belgioioso, 20-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Manola Dettori)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Favorevole

Data 21-05-2026

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Costa Beatrice

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2026 al 10-06-2026.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale