



Città di Belgioioso

Provincia di Pavia

N.RO GENERALE 236

Settore AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 29 del 08-06-2026

COPIA

Oggetto: Approvazione e Liquidazione - CRE - Fine lavori: Intervento di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110], CUP 39D22001410006 CIG 9938388938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che, nell'ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 22/03/2017, sono state disciplinate le procedure per l'effettuazione della spesa.

Dato atto che con decreto sindacale n. 4 del 09/07/2024 la sottoscritta Manola Dettori è stata nominata responsabile dei settori Amministrativo Affari Generali, Cultura e Urbanistica;

RICHIAMATE:

- la deliberazione CC n. 10 del 26/02/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/2028 (art. 170, comma 1 del D.L. 267/2000);
- la deliberazione CC n. 11 del 26/02/2026 di approvazione del Bilancio 2026/2028 (Art. 151 del D.L. 267/2000 e Art. 10 del D.L. 118/2011);

VISTI

- il D.Lgs 36 del 2023 «Nuovo Codice degli Appalti»;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;
- la deliberazione CC n. 10 del 26/02/2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/2028 (art. 170, comma 1 del D.L. 267/2000);

- la deliberazione CC n. 11 del 26/02/2026 di approvazione del Bilancio 2026/2028 (Art. 151 del D.L. 267/2000 e Art. 10 del D.L. 118/2011)
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; gli art.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000 nr.267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio, nonché gli art. 163, 183 e 191 del medesimo Decreto legislativo;
- Il Decreto Sindacale n.14 del 30.10.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Belgioioso ha conferito la nomina di Responsabile del Servizio L.L.P.P. alla Dott.ssa Manola Dettori;
- ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023 il R.U.P. per la presente procedura di affidamento è la Geom. Stefania Bernareggi in virtù del Decreto Sindacale n°17 del 21/11/2024

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta l'obiettivo n. XI/5387 del 18 ottobre 2021, veniva approvata la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale – AREST per l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione, con l'obiettivo di attuare un Programma di opere, azioni e interventi per il rilancio economico e/o sociale dei territori lombardi attraverso la selezione di una serie di proposte di intervento che raggiungano almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che accompagnino e facilitino l'insediamento di nuove attività economiche o il mantenimento e l'ampliamento di attività già presenti sul territorio;
 - la realizzazione di opere, interventi, nuovi servizi a carattere pubblico che possano favorire l'attrattività del territorio e lo sviluppo delle imprese ivi presenti rispetto alla disponibilità di aree di proprietà pubblica o privata, appositamente individuate o nuovi servizi innovativi.

in almeno uno dei seguenti ambiti tematici:

- attrattività e competitività dei territori, mediante azioni volte a migliorare l'infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, al raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse;
- competitività delle imprese, mediante azioni in grado di innescare meccanismi di crescita dell'impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori; sostegno all'occupazione,

mediante azioni per il sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese relative a specifici settori o sistemi localizzati in un medesimo territorio o facenti parte di una stessa filiera.

- L'amministrazione comunale ha presentato istanza per la "Partecipazione alla manifestazione d'interesse per la presentazione di proposte di accordo di rilancio Economico Sociale e Territoriale – AREST per l'attrattività e la competitività dei territori e imprese e sostegno all'occupazione – Raccolta manifestazioni d'interesse di soggetti pubblici e privati – DGR n. XI/5387 di Regione Lombardia"
- con Delibera di Giunta Comunale n° 109 del 02.09.2022 il Comune di Belgioioso (PV) ha promosso l'Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito "Accordo" - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Belgioioso terra viscontea di cultura e impresa";- con DGR n° 6906 del 12.09.2022 Regione Lombardia ha aderito all'Accordo in parola stabilendo che, il cofinanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nel progetto, è pari a euro 507.861,39, inteso quale importo massimo di contributo concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST";
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 03/11/2022 APPROVAZIONE ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE AREST TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI BELGIOIOSO (PV) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "Belgioioso terra viscontea di cultura e impresa" veniva approvato l'accordo con Regione Lombardia per la realizzazione del Progetto, dando mandato al sindaco protempore Prof. Fabio Zucca per la sottoscrizione dello stesso;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88 del 20/04/2022 è stato affidato all'Arch. Vincenzo Bertoletti, con studio professionale in Pavia, Via San Giovanni in Borgo n. 10, iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Pavia al n. 385, Codice Fiscale BRT.VNC.64C28.G388Z Partita Iva 02883020188, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità lavori di restauro "salone dei due balconi" e "corte della meridiana"[POP110];
- con Deliberazione di Giunta Comunale numero 54 del 22/04/2022 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di restauro e recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso e riqualificazione corte della meridiana del castello di Belgioioso per partecipazione al bando AREST;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 226 del 12/10/2022 è stato affidato all'Arch. Vincenzo Bertoletti, con studio professionale in Pavia, Via San Giovanni in Borgo n. 10, iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Pavia

al n. 385, Codice Fiscale BRTVNC64C28G388Z Partita Iva 02883020188, l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, sicurezza e C.R.E. ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 50/2016 dei lavori di restauro "salone dei due balconi" e "corte della meridiana"[POP110];

- con delibera di giunta comunale n° 50 del 15/04/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo Lavori di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110]
- In data 05/04/2022 prot. 6680 l'Arch. Vincenzo Bertoletti ha presentato il Progetto Esecutivo Lavori di Restauro per Recupero del Salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso [POP110], con un costo complessivo dell'intervento di € 425.000,00 compreso spese tecniche, IVA, incentivo R.U.P., con un importo dei lavori pari a € 316.647,31 di cui € 23.443,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 30/09/2022 ha assunto il ruolo di R.U.P. il Geom. Luigi Maria Antozio, Responsabile del Settore VII - Servizio Tecnico - della Città di Belgioioso nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 213 del 30/09/2022, e lo stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la presente procedura;
- Con Determinazione dell'Area Tecnica n. 224 del 11/10/2022 veniva affidato all'Arch. Andrea Fumagalli, con studio in Pavia (Pv) Via Giuseppe Garibaldi n. 32/b Codice Fiscale FMG.NDR.61M15.G388J Partita Iva 01519300188, l'incarico per la validazione del Progetto esecutivo di recupero del salone dei due balconi, restauro del soffitto del salone degli affreschi e sala Cristina da Belgioioso. Prospetti corte della meridiana e pavimentazione [POP110];
- Con Determinazione dell'Area Tecnica n. 276 del 29/12/2022 veniva affidato l'incarico professionale per l'esecuzione sondaggi stratigrafici alla ditta Restauro e Arte s.r.l. con sede in via Regno Italico 2, 27100 Pavia (PV) c.f. e p.iva 02782550186;
- In data 14/04/2023 l'Arch. Andrea Fumagalli ha trasmesso con prot. 7300 la relazione di verifica del progetto sotto forma di verbale tecnico ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2023 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e

prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110] CUP F39D22001410006 CIG 9938388938;

- Con Determina a contrarre n. 137 del 30/06/2023 venivano approvati gli atti di gara e gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Vincenzo Bertoletti, con studio professionale in Pavia, Via San Giovanni in Borgo n. 10, iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Pavia al n. 385, Codice Fiscale BRT.VNC.64C28.G388Z Partita Iva 0288302018;
- La stessa determina era propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, con il metodo della procedura negoziata sotto soglia, mediante consultazione di n. 5 OO.EE., di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art 51 del D.L. n. 77/2021 convertito dalla legge n. 108/2021, da aggiudicarsi, attraverso il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il Sistema di intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato SINTEL;
- i 5 (cinque) Operatori economici invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, sono stati individuati, tramite sorteggio il giorno 30/06/2023, come risulta dal verbale in pari data depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Belgioioso, tra quelli presenti nell'albo fornitori del Comune di Belgioioso (PV) per la categoria OS2A;
- Con procedura id 171444630 in data 30/06/2023 è stata pubblicata sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL la gara d'appalto relativa ai lavori di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110] CUP F39D22001410006 CIG 9938388938;
- In data 11/07/2023 l'Operatore Economico FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 – 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 ha inoltrato, con id. 1689095580376, la propria offerta per l'esecuzione dei Lavori di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110] CUP F39D22001410006 CIG 9938388938, con un ribasso del 1% sull'importo a base d'asta, per un importo totale dei lavori di € 313.715,27+iva di cui € 23.443,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 345.086,80;

- l'offerta presentata dalla ditta è risultata congrua e che pertanto il Responsabile del Procedimento, in data 18/07/2023, ha provveduto sulla piattaforma Sintel all'aggiudicazione provvisoria della procedura per l'importo sopra indicato;
- Con comunicazione del 01/08/2023 Prot. 15169 il R.U.P. Autorizzava il Direttore dei Lavori alla Consegna dei Lavori in via d'urgenza;
- Con Verbale del 03/08/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori all'aggiudicatario con inizio lavori fissato per il 07/08/2023, il tempo utile per esecuzione degli stessi, come da capitolato, è pari a 270 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione lavori fissata per il 29/04/2024;
- Con determinazione dell'Area Tecnica n. 196 del 09/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto con presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione effettuata dal RUP de lavori di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110] alla Società FINRESTAURI MONUMENTALI S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873;
- In data 28/08/2023 la società FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (Ct) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873, ha inoltrato, con prot. 16416, la richiesta per l'erogazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, come riportato sul capitolato d'appalto;
- In data 09/11/2023 il RUP, Geom. Luigi Maria Antozio, con nota prot. 20901, autorizzava l'erogazione dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, previa presentazione della garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- In data 12/01/2024 la società la società FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 ha presentato, con prot. 776, la garanzia fideiussoria per l'anticipazione mediante polizza della Groupama Assicurazioni n. 249/114238012, sul valore di € 94.114,58 per un importo garantito pari a € 98.820,31;
- In data 12/01/2024 la società FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 ha presentato, con prot. 775:
 - polizza della Groupama Assicurazioni n. 249/114238012 relativa alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;

- polizza di assicurazione della Groupama Assicurazioni n. 114240715 relativa alla copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia manutenzione;
- In data 11/01/2024 la società FINRESTAURI MONUMENTALI S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 ha presentato, con prot. 762, la fattura n. 2 dell'importo di € 94.114,68 + Iva 10% per un importo complessivo di € 103.526,04 Iva compresa relativa all'anticipazione contrattuale;
- Con determinazione dell'Area Tecnica n. 11 del 24/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale alla Società FINRESTAURI MONUMENTALI S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873;
- in data 14/02/2024 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 2550/2023 relativo all'Intervento di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110], CUP F39D22001410006 CIG 9938388938, registrato in data 20/02/2024 Serie 1T numero 2533;
- Il Direttore dei lavori ha presentato in data 20/02/2024 Prot. 3478 la documentazione contabile relativa al SAL n. 01 che attestano l'esecuzione di lavorazioni per un importo totale di € 158.946,77 di lavori, pari a ad un totale di € 157.569,57 al netto del ribasso d'asta del 1,00% e comprensivo di € 21.226,61 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il Certificato di Pagamento nr. 01, controfirmato dal RUP per accettazione, riportava un credito a favore dell'impresa di € 104.801,30, importo al netto della trattenuta dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione contrattuale, oltre all'iva 10% per un totale complessivo di € 115.281,43;
- La società FINRESTAURI MONUMENTALI S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 in data 20/02/2024 prot. 3591 ha trasmesso la fattura n. 4 del 20/02/2024, di € 115.281,43 (Iva 10% compresa), relativa all'Intervento di Restauro per recupero del salone dei due balconi, soffitto a cassettoni del salone degli affreschi, sale Cristina da Belgioioso, riqualificazione pavimentazione e prospetti corte della meridiana del Castello di Belgioioso - Bando AREST "Belgioioso Terra Viscontea di Cultura e Impresa" [POP110] CUP F39D22001410006 CIG 9938388938 – SAL nr. 01, che con il presente provvedimento si intende liquidare;
- Con determinazione dell'Area Tecnica n. 28 del 27/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla liquidazione di € 115.281,43 (Iva 10% compresa) relativa al SAL n. 01 alla Società

PRESO ATTO

- che il Direttore dei lavori ha presentato in data 20/02/2024 Prot. 3478 la documentazione contabile relativa al SAL n. 01 che attestano l'esecuzione di lavorazioni per un importo totale di € 158.946,77 di lavori, pari a ad un totale di € 157.569,57 al netto del ribasso d'asta del 1,00% e comprensivo di € 21.226,61 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- del Certificato di Pagamento nr. 01, controfirmato dal RUP per accettazione, riporta un credito a favore dell'impresa di € 104.801,30, importo al netto della trattenuta dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione contrattuale, oltre all'iva 10% per un totale complessivo di € 115.281,43;
- della determinazione n. 28 del 27/02/2024 con la quale veniva liquidato all'impresa il 1 SAL;
- che il Direttore dei lavori ha presentato in data 15/04/2024 la documentazione contabile relativa al SAL n. 02 che attestano l'esecuzione di lavorazioni per un importo totale di € 269.913,82 di lavori, pari a ad un totale di € 267.421,35 al netto del ribasso d'asta del 1,00% e comprensivo di € 20.666,73 relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- del Certificato di Pagamento nr. 02, controfirmato dal RUP per accettazione, riporta un credito a favore dell'impresa di € 94.515,02, importo al netto della trattenuta dello 0,5% e del recupero dell'anticipazione contrattuale, oltre all'iva 10% per un totale complessivo di € 103.966,52;
- della Determinazione n. 92 del 24/05/2024 con la quale veniva liquidato all'impresa il 2 SAL;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art 15 del Dlgs 36/2023, il R.U.P. per la presente procedura è la Geom. Stefania Bernareggi in virtù del Decreto Sindacale n°17 del 21/11/2024

CONSIDERATO CHE

il Direttore dei lavori Arch. Vincenzo Bertoletti ha presentato, con Prot. n. 8541/2026, la seguente documentazione:

- Certificato finale.pdf.p7m
- Contabilità finale.pdf.p7m
- CRE.pdf.p7m
- Libretto misure finale.pdf.p7m
- Quadro di raffronto finale.pdf.p7m

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa e dalla quale si evince che:

- che il progetto, redatto dall'Arch. Vincenzo Bertoletti, ha ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza MIC|MIC_SABAP-CO-LC|24/03/2023|0007424-P;
- che i lavori sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n°267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO, a norma di legge, dal Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la correttezza del presente provvedimento, che viene allegato alla presente quale parte integrante.

PRESO ATTO dell'ammontare del conto finale € 316.647,31 da cui si vanno a dedurre:

- a) per penale di ritardo € 0,00
- b) per detrazioni € 0,00
- c) per acconti già corrisposti € 94.114,68 anticipazione contrattuale; SAL 01 del 15/02/2024 pari a € 104.801,30 – Sal 02 del 15/04/2026 pari a € 94.515.02

Resta il credito dell'Impresa di € 20.284,27 oltre iva al 10%, che potrà essere corrisposto a FINRESTAURI MONUMENTALI Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 20.284,27 + IVA 10% € 2.028,43 per un totale di € 22.312,70 a favore dell'Impresa FINRESTAURI MONUMENTALI Srl con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873

RITENUTO

- Di dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 20.284,27 + IVA 10% € 2.028,43 per un totale di € 22.312,70 a favore della società FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente documentazione che Direttore dei lavori, Arch. Vincenzo Bertoletti, ha presentato, con Prot. n. 8541/2026 e nello specifico:
 - Certificato finale.pdf.p7m
 - Contabilità finale.pdf.p7m
 - CRE.pdf.p7m
 - Libretto misure finale.pdf.p7m
 - Quadro di raffronto finale.pdf.p7mallegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa
3. di approvare il certificato di pagamento finale a favore dell'Impresa FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 di € 20.284,27 + IVA 10% € 2.028,43 per un totale di € 22.312,70;
4. di liquidare a favore dell'Impresa FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 di di € 20.284,27 + IVA 10% € 2.028,43 per un totale di € 22.312,70, imputandola sul:
 - cap. n. 633/11, codice 01.05-2.02.01.10.999, denominato "Restauro e recupero di una porzione del Castello di Belgioioso (Contributo Ministero)"
 - CIG 9938388938
5. di dare atto:
 - che con l'accettazione della presente l'operatore FINRESTAURI Monumentali S.r.l. con sede in Via Alessandro Volta 55 - 95047 Paternò (CT) Cod. Fiscale e Partita Iva 04802140873 assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo
 - che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
6. di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con la presente disposto.
7. di trasmettere il presente atto:
 - al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- alla struttura preposta nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art.26 della legge n.488/1999 e ss.mm.ii.

8. di dare atto che:

- il pagamento delle spese di cui alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

9. di dare inoltre atto che:

- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o collaboratori della ditta sopra citata con il Responsabile Unico del Procedimento
- il professionista sopra citato non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Belgioioso (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Belgioioso negli ultimi tre anni di servizio;

10. di liquidare e pagare la somma dovuta al fornitore, senza ulteriore atto, previa acquisizione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva;

- il soggetto affidatario dovrà riportare sulle fatture relative al suddetto incarico il codice CIG riportato all'oggetto, il numero di determina e la sua data
- il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFVUFW
- di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta cronologica di cui all'art. 183 comma 9 del TUEL 267/2000;
- di disporre la pubblicazione del presente atto e/o delle informazioni in forma tabellare nello stesso contenute sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini di cui al D.lgs. 33/2013.

DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Manola Dettori, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area Affari Generali

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
- che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Belgioioso ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Belgioioso, 08-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Manola Dettori)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Favorevole

Data 08-06-2026

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Costa Beatrice

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2026 al 24-06-2026.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale