**OGGETTO: PREOCCUPAZIONE PER IL PROLUNGAMENTO DEI TEMPI DI
REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI BELGIOIOSO**

Premesso che

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 25/09/2019, l'Amministrazione di Belgioioso dava mandato al Servizio Tecnico di affidare l'aggiornamento del progetto della "variante di Belgioioso ex s.s. 234 Codognese", redatto e presentato in data 06/09/2013 dalla Società Tecnoprogetti S.r.l.;
- Il mandato di cui sopra veniva espletato dal competente ufficio con Determinazione n. 137 del 24/10/2019 mediante l'affidamento diretto all'Ing. Boiocchi Alberto;
- Facendo seguito alla Convenzione Urbanistica del 25/05/2020, in data 27 ottobre 2020 prot. 15876 la Società T.T. Europa Trasporti ha presentato gli elaborati relativi al progetto definitivo denominato "Variante di Belgioioso ex ss 234 Codognese" a redazione dello stesso Ing. Boiocchi;
- A seguito dell'incontro tenutosi in videoconferenza tra il Sindaco del Comune di Belgioioso ed il Presidente della Provincia, in data 01/04/2021 si è convenuto che il Comune di Belgioioso si sarebbe occupato e fatto carico dell'onere della validazione del progetto definitivo s.p. ex s.s. "Codognese", come risulta dal verbale di riunione sottoscritto tra le parti;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 10/04/2021, codesta Amministrazione dava mandato al Servizio Tecnico che procedeva con Determinazione n.106 del 04/05/2021, di incaricare l'Ing. Soglia Marco per la validazione del progetto, attestato con un quadro economico pari a euro 20.000.000 per un intervento unitario ed integrale;
- In data 11/02/2022, il Comune di Belgioioso trasmetteva la relazione finale sul progetto de quo;
- Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 27/07/2022, veniva approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Provincia stessa e il Comune di Belgioioso, ove si poneva in capo al Comune di Belgioioso, l'onere di trasferire alla Provincia di Pavia tutta la documentazione progettuale dell'opera, compreso la verifica della progettazione dell'opera ai sensi di legge;
- La Provincia con due anni di ritardo emetteva bando di gara per l'appalto di SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "S.P. EX S.S. 234 CODOGNESE – TANGENZIALE DI BELGIOIOSO"

comprendenti la necessaria REVISIONE, COMPLETAMENTO, AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA; progetto peraltro NON ancora consegnato alla Provincia di Pavia;

- Considerato che il progetto definitivo della tangenziale di Belgioioso in carico, come summenzionato, al Comune di Belgioioso presentava un quadro economico pari a 20.000.000 Euro per la realizzazione integrale della Tangenziale di Belgioioso;

Considerato come il Comune di Belgioioso dava mandato alla Ditta AKNO di mettere a disposizione della Provincia di Pavia altri 1.390.000 euro per la realizzazione della tangenziale.

Considerato il gravissimo ritardo della Provincia di Pavia nell'espletamento dei suoi doveri che mettono in pericolo il finanziamento regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Belgioioso, quale espressione politico-rappresentativa della comunità locale

ESPRIME

preoccupazione in merito allo sviluppo concreto, a partire dai tempi non giustificabile da parte della Provincia di Pavia, per la realizzazione della Tangenziale di Belgioioso in modo integrale ed al fine di risolvere le criticità di tale comprensorio a partire dal flusso veicolare est-ovest e gli attraversamenti nord – sud

CHIEDE

all'Amministrazione Provinciale di procedere nel rispetto dei tempi previsti dalla Regione Lombardia per la realizzazione della Tangenziale di Belgioioso, nell'interesse di tutti i cittadini di Belgioioso, del Basso Pavese, della Provincia nonché delle altre Provincie e Regioni interessate onde non provocare anche danno erariale.

Chiede anche all'amministrazione comunale di Belgioioso di sollecitare in modo fattivo l'Amministrazione Provinciale nel procedere a quanto previsto.